

Herrn Bezirksverordneten
Henrik Hornecker, Fraktion der SPD

über

den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung
Pankow von Berlin

Kleine Anfrage KA-0602/IX

über

Never ending story? ? Straßensanierungsarbeiten in der Schönstraße

Das Bezirksamt wird um folgende Auskunft gebeten:

1. Wann (Jahr und Monat/Quartal) werden die Straßensanierungsarbeiten in der Schönstraße nach aktuellem Stand voraussichtlich abgeschlossen sein?

Der Straßenneubau wird nach derzeitigem Stand (26.06.2023) voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt.
2. Hat sich die Umsetzung der Baumaßnahme seit Sommer des Jahres 2023 weiter verzögert? Wenn ja, was sind die Gründe für die weitere Verzögerung?

Infolge der bisherigen umfangreichen Anzahl an Unvorhergesehenem, was letztendlich zu dem erheblichen Bauzeitenverlust führte, erfolgt die Umsetzung der Baumaßnahme nach Einzelterminabstimmungen für den jeweiligen Bauabschnitt. Derzeit liegt keine Verzögerung in der Umsetzung vor (Stand: 26.06.2023).
3. Wie viel mehr Geld als bei der ursprünglichen Planung veranschlagt werden die Sanierungsarbeiten in der Schönstraße bis zu deren Abschluss nach aktuellem Stand voraussichtlich kosten? Wie viel mehr Geld haben sie bereits gekostet?

Für die laufenden Neubauarbeiten können die abschließenden Mehrkosten noch nicht benannt werden. Die bereits entstandenen Mehrkosten betragen ca. 1,1 Mio. €.

4. Ist den Antworten aus Sicht des Bezirksamts noch etwas hinzuzufügen?

Der Straßenneubau des 4. Bauabschnittes (Große Seestraße/Blechenstraße) und des 3. Bauabschnittes (Blechen-/Amalienstraße) bleibt aufgrund der Ausführungserfahrungen der Bauabschnitte 1, 2 und 5 risikobehaftet.



Manuela Anders-Granitzki
stellv. Bezirksbürgermeisterin